


第2次東近江市総合計画後期基本計画策定等スケジュール

年	月	審議会	市民参加	庁内会議等	政策推進懇話会		
令和3年	3	第1回 (3/19) ・会長選出 ・策定方針 等	市民意識調査準備 	基本構想修正検討 	第1回 (3/19) ・計画概要説明 ・計画改定説明		
	4			基本計画検討 			
	5						
	6	第2回 (6月末～7月初) ・基本構想修正案 ・基本計画枠組み等	市民意識調査実施 		第2回 (6月末～7月初) ・まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗管理		
	7		とりまとめ・分析 				
	8	第3回 (8月) ・素案検討 ・市民意識調査速報					
	9						
	10	第4回 (9月～10月) ・基本計画案検討 ・市民意識調査報告					
	11	第5回 (10月～11月) ・基本計画案検討		議会説明	第3回 (10月～11月) ・定住自立圏共生ビジョンの改定		
	12	パブリックコメント フォーラム					
	令和4年	1	パブリックコメント フォーラム				
		2	第6回 (2月～3月) ・パブリックコメントでの意見反映		計画内容最終確認 	第4回 (2月～3月) ・まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定 ・定住自立圏共生ビジョンの改定	
3		・答申		総合計画策定			